

Tárgy: „Komplex belvízrendezési program – Mezőberény”
vállalkozási szerződés 4. sz. módosítása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Borgula Péter beruházási csoportvezető
Véleményező Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett Határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. június 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2012. december 14-én Vállalkozási Szerződést kötött a Békés Drén Kft.-vel (5630 Békés, Petőfi S. u. 20.), mint a nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a „Komplex belvízrendezési program – Mezőberény” című projekt kivitelezésének megvalósítására. A szerződés 2013. október 1., 2013. november 28. és 2014. április 30. napján módosításra került.

Az előre nem látható körülmények (pótmunkák közbeszerzési eljárásának lefolytatása, majd megvalósítása) miatt a beruházás véghatárideje is 2014. szeptember 30-ra módosulna.

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a vállalkozási szerződés 4. számú módosítását és a teljesítési határidőt 2014. szeptember 30. elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. sz. határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Drén Kft.-vel (5630 Békés, Petőfi S. u. 20.) 2012. december 14-én kelt, majd 2013. október 1-én, 2013. november 28-án és 2014. április 30-án közös megegyezéssel módosított „Komplex belvízrendezési program – Mezőberény” című Vállalkozási szerződésben szereplő kivitelezési határidőt 2014. szeptember 30.-ra módosítja és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a Vállalkozási Szerződés 4. számú módosításának aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2014. június 19.


Borgula Péter
beruházási csoportvezető