



Sorszám: VI/10.

**Tárgy:** „Komplex belvízrendezési program – Mezőberény”  
vállalkozási szerződés módosítása

**Előterjesztő:** Siklósi István polgármester

**Készítette:** Borgula Péter beruházási csoportvezető

**Véleményező** Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

**Bizottság:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**Tervezett** Határozat

**döntés:**

**Döntés:** Egyszerű többségi nyílt szavazással

## ELŐTERJESZTÉS

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete**  
**2013. szeptember 30-i ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mezőberény Város Önkormányzata 2012. december 14-én Vállalkozási Szerződést kötött a Békés Drén Kft.-vel (5630 Békés, Petőfi S. u. 20.), mint a nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a „Komplex belvízrendezési program – Mezőberény” című projekt kivitelezésének megvalósítására.

A mellékletként csatolt határidő módosítást kérelmező levelében a vállalkozó kéri a T. Képviselő-testületet a teljesítési határidő 2013. december 15.-re történő módosítására, mivel a projekt kivitelezési időszakában több olyan előre nem látható esemény történt, ami a vállalkozónak nem róható fel.

**Határozati javaslat:**


**1. sz. határozati javaslat:**

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Drén Kft.-vel (5630 Békés, Petőfi S. u. 20.) 2012. december 14-én kelt „Komplex belvízrendezési program – Mezőberény” című Vállalkozási Szerződésben szereplő kivitelezési határidőt 2013. december 15-ére módosítja és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a Vállalkozási Szerződés módosítás aláírására.

**Felelős:** Siklósi István polgármester

**Határidő:** intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2013. szeptember 17.



Borgula Péter  
beruházási csoportvezető

PH-14426  
ÉRKEZETT 2013 SZEPT 16

Mazula P. dőlepté  
Siklósi I  
tárolt



Székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 20  
E-mail: info@gren.hu

Tel.: 66/510-810 Fax: 66/510-810

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			
Hivatkozás: I. 84-161			
Érkezett: 2013 SZEPT 16.			
Előszám:	Utószám:		
			BP.

## MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5650 MEZŐBERÉNY  
Kossuth tér 1.

Siklósi István polgármester Úr részére

Tárgy: „Komplex belvízrendezési program –  
Mezőberény” szerződésmódosítás

Tisztelt Polgármester Úr!

A Békés Drén Kft. mint Vállalkozó 2012. december 14. -én vállalkozási szerződést kötött Mezőberény önkormányzatával a „Komplex belvízrendezési program – Mezőberény” kivitelezési munkáira. A szerződés szerinti jelenlegi befejezési határidőt 2013. december 15.-re kívánjuk módosítani, a kivitelezés során – a Vállalkozó érdekkörén kívüli – bekövetkezett hátráltató tényezők miatt.

Módosítási kérelmünket az alábbiakkal indokoljuk:

1. A közműszolgáltatókkal történt egyeztetések a Vállalkozón kívül álló okok miatt elhúzódtak, ennek következtében munkakezdési engedélyt csak 2013. április 30 -án kaptunk
2. A Békés Drén Kft. közösen pályázott a WIENER CENTER KFT. -vel, amely 10 % feletti alvállalkozóként volt bevonva, de a kivitelezés idejére felszámolás alá került, így helyette más vállalkozásokat kellett keresni és bevonni a kivitelezési munkákba
3. A jelenleg is kivitelezés alatt álló vasúti felüljáró építése miatt a 2-5-0-ás csatorna Csabai úti szakaszának kivitelezésére még nem kaptunk munkaterületet. A Műszaki Ellenőr tájékoztatása szerint ez várhatóan október 8. - án fog megtörténni (érintett szakasz hossza 321 m)

Tisztelettel kérjük Polgármester Urat, hogy a felsorolt problémák miatt szerződésmódosításhoz szíveskedjen hozzájárulni.

Békés, 2013. szeptember 11.

Tisztelettel: Mazula András  
Főmérnök

