

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Szerződő felek:

Megrendelő:

Neve: **Mezőberény Város Önkormányzata**
Címe: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Telefon: 66/515-500 fax: 66/515-503
Pénzintézet megnevezése: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Bankszámla szám: 10402142-49564948-48571479
Adószám: 15725390-2-04
Képviseli: Siklósi István polgármester

Vállalkozó:

Neve: **AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.**
Címe: 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.
Tel.: 62/251-747 fax: 62/250-961
Pénzintézet megnevezése: CIB Bank Zrt.
Bankszámla szám: 10700110-43444104-51100005
Cégjegyzékszám: 06-09-000110
Képviseli: Bálint Erika ügyvezető

Előzmények:

1. Felek rögzítik, hogy közöttük közbeszerzési eljárás alapján 2012.03.12. napján vállalkozási szerződések jöttek létre. A szerződések tárgya építési beruházás megvalósítása, a KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 számú projekt kapcsán megvalósítandó geotermikus energiahasznosítás projekt keretében. Az 1. rész tekintetében a szerződés tárgya visszasajtoló kút továbbfúrása, a 2. rész tekintetében a szerződés tárgya csővezeték rendszer anyagminőségének megváltoztatása.
2. Felek rögzítik, hogy a fenti beruházással kapcsolatban a felek között 2010.12.15. napján vállalkozási szerződés jött létre az alapberuházás megvalósítására, amely vállalkozási szerződés 2012.02.17. napján módosításra került a teljesítési határidő vonatkozásában.
3. Felek rögzítik, hogy a beruházással kapcsolatban telekmegosztás miatt az egyik létesítendő épület helyét meg kell változtatni, ehhez kapcsolódóan az 1./ pont szerinti vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó feladatát képező kiviteli tervek módosítása is szükséges, valamint az építési engedélyt is módosítani kell. Erre tekintettel csak a jogerős építési engedély módosítását követően lehetséges a kivitelezés befejezése. Figyelemmel az 1. és 2. pont szerinti vállalkozási szerződések tárgyának szoros összefüggésére, az alapberuházásra vonatkozó, 2./ pont szerinti szerződés teljesítése csak az 1./ pont szerinti szerződések teljesítésével együtt lehetséges.
5. Felek rögzítik, hogy Mezőberény Város Képviselő-testülete a 277/2012. (V.02.) sz. határozatával felhatalmazást adott a vállalkozási szerződés módosítására, ezért a mai napon a 2./ pont szerinti szerződés módosítására is sor kerül.

élni d Ruy

A szerződés módosítása:


1. Felek megállapodnak, hogy az Előzmények 1./ pontjában megjelölt vállalozási szerződéseket akként módosítják, hogy a szerződések teljesítésének véghatárideje 2012. július 31. napja, amely a műszaki átadás-átvétel és az üzempróba sikeres lezárását jelenti. 2012. július 20-ig a kivitelezési munkákat be kell fejezni.

2. A vállalozási szerződések egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Felek a jelen vállalozási szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Kelt: Mezőberény, 2012. május 3.


Mezőberény Város Önkormányzata
2.
Siklósi István
polgármester
Megrendelő


AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.
Bálint Erika
ügyvezető
Vállalkozó

Ellenjegyzem:


Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

