JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. június 23-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Mezőberény, Városháza 15. sz. terme.

Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, Dr. Burján Katalin, Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselők.

Távolmaradt az ülésről Kovács Edina képviselő (távolmaradását bejelentette).

Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, valamint Baksai Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a rendkívüli ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fős képviselő-testület tagjai közül 11 fő jelen van.

Ismertette, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg a jegyző.

Siklósi István polgármester a meghívóban megjelölt napirend megtárgyalását kérte. A rendkívüli ülés tartását rövid határidő indokolja.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

240/2014.(VI.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
- Mentőállomás kötelezettségvállalási megállapodás.

Mentőállomás kötelezettségvállalási megállapodás

Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. A mezőberényi mentőállomás építési engedélye 2014. június 29-el lejár, amennyiben addig az időpontig a kivitelezés nem kezdődik meg, úgy az építési engedély hatálya lejár, újra kell engedélyezni, amelynek időtartama legalább 120 nap. Ez azt jelenti, hogy újabb, legalább négy hónappal csúszik a megvalósítás.

A kapott információk alapján a kivitelező kiválasztása közbeszerzés keretében folyamatban van, de június 29-ig biztosan nem fejeződik be, így a munkálatokat sem tudja a nyertes kivitelező megkezdeni. Ennek a helyzetnek az áthidalására a mentőszolgálat projekt felelősei a leírt kötelezettségvállalást találták ki, amelynek több körön lefolytatott egyeztetés utáni szövegét az előterjesztés tartalmazza. Komoly aggályok is felmerültek, de a leírtak alapján személy szerint így aláírná a mentőállomás kivitelezésének megkezdéséhez szükséges háromoldalú "Kötelezettségvállalás"-t. Azt nem szeretné, hogy az önkormányzatot hibáztassák, ha nem valósul meg a mentőállomás kivitelezése. A felelős műszaki vezetővel a Pro-Construció 91" Kft-nek kell egyezkednie. Véleményt kért.

Kovács Lászlóné képviselő leszögezte, a mentőállomás megvalósításáért mindent meg kell tenni.

Harmati László képviselő kiemelte, a „kivitelezés" nem az épület felhúzását jelenti az önkormányzat részéről, hanem csak a talaj előkészítését.

Körösi Mihály képviselő is egyetértett azzal, hogy a legminimálisabb munkát végezze el az önkormányzat annak érdekében, hogy el tudjon indulni majd a munka.

Nagy Sándor képviselő az esetleges következményekről érdeklődött.

Siklósi István polgármester véleménye szerint, mivel kivitelezőként nem szerepel az önkormányzat, a felelősség sem lehetne áthárítható.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Siklósi István polgármester felolvasta a határozati javaslatokat, kérte azok elfogadását.

Kovács Lászlóné képviselő az 1. sz. határozati javaslatba kérte beírni „a mentő állomás megvalósulása érdekében" meghatározást is.

Siklósi István polgármester a módosítás beépítésével bocsátotta szavazásra a határozati javaslatokat.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

241/2014.(VI.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert a mezőberényi mentőállomás kivitelezésének megkezdéséhez szükséges

háromoldalú "Kötelezettségvállalás" aláírására. A felhatalmazást annak tudatában adja meg, hogy tisztában van azzal, hogy az önkormányzat sem kivitelezői, sem e-építési napló vezetésére jogosítványokkal nem rendelkezik. A kötelezettséget keletkeztető megállapodást kizárólag a mezőberényi mentőállomás kiemelten közérdekű volta miatt, annak megvalósulása érdekében vállalja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

242/2014.(VI.23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi mentőállomás kivitelezési munkáihoz 2014. június 26 - július 24. közötti időben keletkezett költségek - kitűzés, földmunkákhoz kapcsolódó és előre nem látható költségek - finanszírozására maximum 250.000,- Ft keretet biztosít a 2014. évi költségvetés tartaléka terhére, azzal, hogy a háromoldalú megállapodásban résztvevő Pro-Construció 91" Kft-től semmilyen számlát nem fogad be és kifizetést felé nem teljesít.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli testületi ülést.

Városi Önkormányzat Képviselőtestülete Mezőberény

k.m.f.

Siklósi István
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző