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Mezdberény Varos Onkormanyzati Képvisel-testiilete
2013. november 25-i iilésére -

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Mezéberény Varos Onkorményzata 2012. december 14-én Vallalkozasi Szerzédést kotott a
Békés Drén Kit.-vel (5630 Békés, Pet6fi S. u. 20.), mint a nyilt kézbeszerzési eljarss nyertes
ajanlattevéjével a ,Komplex belvizrendezési program — Mez6berény” cimi projekt
kivitelezésének megvalositasara, majd azt 2013, oktéber 1. napjan mddositottdk. Az 1. szamu
mddositas értelmében a felek rogzitetiék, hogy a végsé befejezési hataridé 2013. december
15-re médosul. 4 Képviseld-testiilet dital hozott hatdrozat szama: 394/2013.(1X.30.).

A kivitelezést végzd Békés Drén Kft. altal 2013. november 7-én kelt, illetve a 2013.
november 19-én kelt miiszaki ellendri tdjékoztatds alapjan a mddositott befejezési hataridore

torténd teljesités is bizonytalannd valt, igy a miiszaki teljesités befejezési hatdridejét 2014.
aprilis végére sziikséges elbirdanyozni, elbteljesités lehetségének elfogadasa mellett.

A rﬁellékletke’nt csatolt tijékoztats levelek alapjan kérjilkk a T. KépviselS-testiiletet a teljesitési
hataridé 2014. aprilis 30-ra torténd mddositasira, mivel a projekt kivitelezési id6szakaban
tobb olyan elére nem lathaté esemény tortént, ami a véllalkozonak nem réhaté fel.

Hatdrozati javaslat: -

L. sz. hatdrozati javaslat:

Mezbberény Varos Onkormanyzati Képviselé-testiilete igy dont, hogy a Békés Drén Kit.-vel
(5630 Békés, Pet6fi S. u. 20.) 2012. december 14-én kelt ,,Komplex belvizrendezési program
— Mezbberény” cimit Viéllalkozdsi SzerzOdésében ¢€s annak modositdsdban szereplé
kivitelezési hatdridét 2014. aprilis 30-ara - el6teljesités elfogadasa mellett - mddositja és
felhatalmazza Siklési Istvan polgarmester urat a Véllalkozdsi Szerz6dés 2. szdmn
modositasanak alairdséra.

Felelgs: Sikl6si Istvan polgarmester -

Hatiridé: intézkedésre azonnal
Boéula Peér_

beruhazasi csoportvezetd

Mezéberény, 2013. november 3.
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MEZOBERENY VAROS ONKORMANYZATA

5650 MEZOBERENY
Kossuth tér 1.

Siklosi Istvan Polgarmester Ur részére

targy: komplex belvizrendezési program

Tisztelt Polgarmester Ur!

Mezoberény Véros Onkorményzata és a Békés Drén Kft. koztt 2012. dec.14 -én miegkotott szerzGdés
szerint cégiink végzi Meztberény belteriileti csapadékviz elvezetd csatornék kivitelezési munkait.
Kivitelezés soran tobb helyen felmeriilt és szilkségessé vilt olyan munkék elvégzése, amit az eredeti
megallapodés nem tartalmazott.

Ezek a pStmunkék miiszakilag szervesen dsszefiiggnek a szerz6dstt munkak kivitelezésével,
. elvégzésiik elengedhetetlen a sikeres miiszaki atadashoz.

Pétmunka igényiinket ‘20 13. szeptember 25 —ig leadtuk, de eddig még tajékoztatsst nem kaptunk a
kézbeszerzés és a szerz6déskotés varhatd iddpontjarol.

Tekintettel arra, hogy a pétmunkékra vonatkozé szerzbdéskdtes icic'ipontja bizonytalan, veszélyeztetve latjuk
a teljes beruhézas befejezését a vallalt hatariddre.
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Békés, 2013. november 7.

_ Tisztelettel: Bertalan Karoly
* - vallalkozis vezetd
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Tisztelt Epfttet6!

Téjékoztatasul kozlom, hogy a belvizrendezési projekt befejezése dlldspontom szerint a

modositott befejezési hatdridére sem teljesiilhet az aldbbi indokok miatt:

Az alapszerzodéssel muszakilag szorosan Gsszefiiggh ptmunkdk tobblet forrésigéﬁye
még mindig nem kertilt elfogaddsra. Az ezt kovetd kdzbeszerzés, szerzdéskités és a
kivitelezés 2013. november 30-ig biztosan nem bonyolédik fe.

Tovdbbd a miiszaki tartalom viltozdssal érintett Iétesitmények iitemezett
megvalﬂisitésa is a pétmunkdk forrdsigényének fitggvényében végezhelbek el
(Belencéresi ut foldmedrii csatorna helyett burkole) . ‘

A kbzmikiviltasok is' korlitozottan végezhetdk. A gdzvezetékek (fovezetékek)
kivéltdsa a 2008. évi XL. torvény értelmében kikapcsoldsi moratdrium miatt fiitési
szezonban nem végezhe'tﬁ. A vizvezeték (bekdtd és fovezetdk) kivaltdsok is a jelenlegi
itemezés szerint a téli hénapokra korlitozddnak, mely a szolgdltatd sz.eﬁnt is jelentds
akaddlyozd koriilmény. A fagy bedlltival e munkdk kivitelezése jelentds

tﬁbbietkb’ltséggel végezhet§ el ezért indokolt azok 4tiitemezése,

A szerzddésmodositisndl figyelembe kell venni az ez évi maximalis teljesitést, az elvégzett

helyettesito miiszaki tartalommal egyiitt. Ennek mértékét az alapszerzddés tekintetében 85 %-
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ban maximalizdlom. Az Gj részteljesitési hatirid$ igazodjon az alapszérzédéshez, azaz 2013.

november 30 idéponthoz.

Az alapszerzodéshez kapcsolddé kivitelezés végleges befejezési hatdrideje legkésGbb 2014.
marcius 30 lehet igazodva a tobbi projektelem (Gyomaendréd, Békés, stb) befejezési
hatdridejéhez. Feltételként rogziteni szitkséges az eldteljesités lehetdségét, igy amennyiben a
pétmunka tdmogatdsdnak tekintetében kordbban dontés sziiletik, 1igy a kivitelezés befejezése

is kordbban megtrténhet.

A tobbletforrdshoz kapesolddé miiszaki teljesftés befejezési hataridejét - a dontés '
meghozatalinak fiiggvényében - legkésébb 2014. dprilis végére irdnyozzuk eld.
A potmunkdk elvégzésének hidnydban -sikeres miszaki 4dtadds nem tarthaté €s a rendszer

iizemelésében is problémik jelentkezhetnek.

Alldspontom szerint fenti objektiv indokok miatt sziikséges a hatdridé ismételt médositdsa a

kivitelezdnek nem felréhatd okbdl.

Kérem a Tisztelt Epittetdt, hogy a szerzédésmédositds lehet6ségét és koriilményeit a soron
kovetkezo testiileti {ilésen tirgyalja meg, Tovdbba javaslom, hogy a hatdridok és késziiltségi

fok tekintetében'a fovillalkozdéval és a projektvezetéssel is egyeztessenck.

Békéscsaba, 2013, november 19,
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