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ELOTERJESZTES
Mezéberény Varos Onkormanyzati Képviseld-testiilete
2021. junius 28-i iilésére

Tisztelt Képvisel§-testiilet!

Stirg6sségi inditvany MezOberény Varos Onkorményzati Képviselo-testiilete Szervezeti és
Miikodési Szabalyzatarél szolo 57/2012.(XI1.27.) onkormanyzati rendelet 15.§ (2)-(7)
bekezdése alapjan.

Az Alfoldviz Zrt. a 2021. évi Gordiil6 Fejlesztési Tervre vonatkozé véllalkozasi szerz6dés
modositasat kezdeményezte, amelyben kérte a hataridé madositasat.

Az Alféldviz Zrt. mellékelt levele ismeretében kérem a kévetkezd hatarozat elfogadasat:

Hatérozati javaslat:

Mezéberény Varos Onkorményzati Képviselé-testiilete tgy dont, hogy az Alfoldviz Zrt.
kérelme alapjan hozzajarul ahhoz, hogy a Gordiil§ Fejlesztési Terv keretében a Mez6berény,
Szarvasi uti ivovizvezeték kivaltasara iranyulé vallalkozasi szerz6dés hataridejét 2021. julius
31-r6l 2021. szeptember 30-ra modositsdk. Felhatalmazza a polgirmestert a vallalkozasi
szerz8dés modositasanak alairdsara és a szilkséges intézkedések megtételére.

Felelds: Sikldsi Istvan polgarmester

Hatarid6: Intézkedésre azonnal

Mez6berény, 2021. junius 25.
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Sikl6si Istvén
polgarmester
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TARGY: Mezdberény, 2021. évi GFT - Szarvasi Oti ivovizvezeték kivalias.

Mezéberény Varos Onkormanyzata

5650 Mezbberény,
Kossuth Lajos tér 1.

Siklési Istvan Polgarmester Ur részére!

Az ALFOLDVIZ Zrt. Kozmlifejlesztési osztalya részérdl tajékoztatom, hogy a 2020.
07. 15. napjan koétott 2017. évi és 2020. évi Gordulé Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
vallalkozasi szerz6déslnkben foglalt Szarvasi uti és Matyas utcai ivévizvezeték kivaltasok
koézil a Matyas utcai ivovizvezeték kivaltasa - mint On elétt is ismert — mar a korabbi
hetekben befejez6ddtt. A Szarvasi uti munkara napokkal ezelétt felvonultunk, a
kivitelezéshez hozzakezdtiink, azonban a mult héten az Orszagos Tiszti Fborvos altal
elrendelt héségriadd miatt a munkavégzést fel kellett fliggesztenink — mivel a munkaval jaré
eseti vizhianyokat ezen idészakban nem szabad el6idézni. Sajnos a munkavégzést tovabb
neheziti, hogy agazatunkat is érinti az altalanossagban eléforduld épitéanyag hiany, igy
tébbek kézoétt a mlianyag alapu csdveket és a fém szerelvényeket. A szilkséges anyagok és
szerelvények bar idében megrendelésre kerilitek, a szallitas késik, illetve akadozik.

Fentiek alapjan nem latszik biztositottnak a vallalkozasi szerzdédésiinkben foglalt
2021. julius 31. napi teljesitési hataridé betartasa, igy kérem Tisztelt Polgarmester Urat, hogy
jarulion hozza a vallalkozasi szerzédés moédositasahoz, azaz a teljesitési hataridé 2021.
szeptember 30. napjara torténé megallapitasahoz.

Udvozlettel:

KELT: Békéscsaba, 2021.06.24

Krista Péter Bagi Laszlo
kézmilifejlesztési osztalyvezetd kézmfejlesztési

osztalyvezeté-helyettes
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ALFOLDVIZ Regiondlis VizikdzmU-szolgdaltaté Zrt.5600 Békéscsaba, Dobozi Ut 5.Pf.96,
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