VALLALKOZASI SZERZODES
II. SZAMU
MODOSITASA

Szerzodo felek:

Megrendels:

Neve: Mezéberény Viros Onkorményzata

Cime: 5650 Mezbberény, Kossuth tér 1.

Telefon: 66/515-500 fax: 66/515 -503

Pénzintézet megnevezése: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Bankszamla szam: 10402142-49564948-48571479
Adészam: 15725390-2-04

Képviseli: Sikl6si Istvan polgarmester

Vallalkozo:

Neve: AQUAPLUS Kutfaré, Kpits és Termail-energetikai Kft.
Cime: 6762 Sandorfalva, SOvényhazi it 1.

Tel.: 62/251-747 fax: 62/250-961

Pénzintézet megnevezése: CIR Bank Zxt.

Bankszdmla szém: 10700110-43444] 04-51100005
Cégjegyzékszam: 06-09-000110

Képviseli: Bélint Erika ligyvezetd

Elézmények:

I. Felek rogzitik, hogy kozottiik kézbeszerzési eljards alapjan 2010.12.15. napjan
vallalkozasi szerzédés jott létre. A szerzodés targya épitési beruhdzas megvaldsitisa,
valamint kiviteli tervek készitése a KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 szam1 projekt kapcsan
megval6sitandé geotermikus energiahasznositas projekt keretében,

2, Felek rogzitik, hogy a fenti vallalkozasi szerzodés 2012.02.17. napjan modositisra
keriilt a teljesftési hataridé vonatkozéssgban.

3. Felek rogzitik tovabba, hogy a fenti beruhazssal kapcsolatban a Megrendels tjabb
kdzbeszerzési eljaras meginditasarél dontstt a visszasajtolé kut tovabbfurdsa, valamint
tavvezeték anyaginak cseréje (moédositdsa) targydban, amely kézbeszerzési eljaras

alapjan 2012. mdrcius 12. napjan tjabb véllalkozas; szerzodések megkotésére keriilt sor a
felek k6zott.,

4. Felek rogzitik, hogy a beruh4zassal kapcsolatban telekmegosztds miatt az egyik
létesitendé &piilet helyét meg kell valtoztatni, ehhez kapcsoléddan az 1./ pont szerinti

szitkséges, valamint az ¢pitési engedélyt is modositani kell. Erre tekintette] csak a jogerds
épftési engedély modositasat kdvetSen lehetséges a kivitelezés befejezése.

5. Felek rogzitik, hogy Mez6berény Viaros Keépviselé-testiilete a 277/2012. (V.02) sz
hatdrozatival felhatalmazdst adott a vallalkoz4si szerzgdés moédositasara.
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A szerzédés médositisa:

szerzGdést akként modositjak, hogy a szerz8dés teljesitésének véghatarideje 2012. jalius
31. napja, amely a miiszaki atadas-dtvétel és az Uzemproba sikeres lezarisat jelenti. 2012,
julius 20-ig a kivitelezési munkdkat be kell fejezni.

2. A véllalkozasi szerzédés egyéb pontjai valtozatlanul hatalyban maradnak,

Felek a jelen véllalkozési szerz8dés modositast mint akaratukkal mindenben megegyezbt irtdk
ala.

Kelt: Mez8berény, 2012. méjus 3,

srmdl-energetikai Kft.
Siklési Istvan

polgdrmester
Megrendelé

Ellenjegyzem:
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