

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Szerződő felek:

Megrendelő:

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Telefon: 66/515-500 fax: 66/515-503
Pénzintézet megnevezése: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Bankszámla szám: 10402142-49564948-48571479
Adószám: 15345352-2-04

Polgármesteri Hivatal MEZŐBERÉNY		
Tervezési szám: 122-65		db
Érkezett: 2012 FEBR 16.		
Előzetes:	Utószám:	Állomány:
		B.P.

Vállalkozó:

AQUAPLUS KÚTFÚRÓ, ÉPÍTŐ ÉS TERMÁL-ENERGETIKAI KFT.
Címe: 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.
Tel.: 62/251-747 fax: 62/250-961
Pénzintézet megnevezése: CIB Bank Zrt. Zalaegerszeg
Bankszámla szám: 10700110-43444104-51100005
Cégjegyzékszám: 06-09-000110
Képviseli: Bálint Erika - ügyvezető

Előzmények:

1. Felek rögzítik, hogy közöttük közbeszerzési eljárás alapján 2010.12.15. napján vállalkozási szerződés jött létre. A szerződés tárgya építési beruházás megvalósítása, valamint kiviteli tervek készítése a KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 számú projekt kapcsán megvalósítandó geotermikus energiahasznosítás projekt keretében.
2. Felek rögzítik, hogy a fenti beruházással összefüggésben közöttük újabb közbeszerzési eljárás alapján 2011. szeptember 12. napján vállalkozási szerződés jött létre termelőkút továbbfúrása tárgyában.
3. Felek rögzítik továbbá, hogy a fenti beruházással összefüggésben a Megrendelő újabb közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a visszasajtoló kút továbbfúrása, valamint távvezeték anyagának cseréje (módosítása) tárgyában.
4. Felek rögzítik, hogy a fentiekre is tekintettel a támogató hatóság (Energia Központ Nonprofit Kft.) jóváhagyta a támogatási szerződés olyan tartalmú módosítását, hogy a projekt új befejezési határideje 2012. május 31. napja.


A szerződés módosítása:


1. Felek megállapodnak, hogy az Előzmények 1./ pontjában megjelölt vállalkozási szerződést akként módosítják, hogy a szerződés teljesítésének véghatárideje 2012. május 15. napja.
2. A vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Felek a jelen vállalkozási szerződés módosítást mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Mezőberény, 2012. február 17.

Sándorfalva, 2012. február 16.


Mezőberény Város Önkormányzata
Siklósi István
Polgármester
Megrendelő




AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.
Bálint Erika
Ügyvezető
Vállalkozó