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Mezéberény Varos Onkormanyzati Képviselé-testiilete
2018. oktober 29-i iilésére

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Korabban t6bb alaklommal szamoltam be a geotermikus flitési rendszer miikddésérdl, aktualis
helyzetérol.

A melléklet egy részletesebb leirdst tartalmaz a rendszer torténetérdl, amely legfontosabb
megallapitdsai, hogy a rendszer tovabbra sem miikod6képes, a palyazati indikatorok nem teljesiilése
miatti visszafizetési kotelezettségiink megsziint, a milkodésképtelenség vizsgalata — szamunkra
koltségmentesen — a DESTRESS projekt keretében — folytatodik, valamint az, hogy a keletkezett kar
miatti jogi lépések még folyamatban vannak.

Egy kérésrol is donteniink kell: ,A DESTRESS projekt kapcsan foldtani modellezés késziil a
mezoberényi kutakrol is, amelyhez geologiai- és kut adatokat is felhasznalnak majd. Ezzel
kapcsolatban kérdezi a modellezd, hogy ha a modell elkésziil, akkor Onék hozzajarulnak-e ahhoz,
hogy a keletkezett eredményeket, képeket promocios anyagként felhasznaljak? Osvald Maté” A
kozzétételnek akadalyat nem latom, szamtalan mas kut adatai talalhaté a neten.

A napirend megtargyalasat kovetoen kérem a kovetkez6 hatarozatok meghozatalat!

Hatéarozati javaslat:

L

Mezdberény Varos Onkormanyzati Képviselo-testiilete a geotermikus fiitési rendszer torténetérdl
sz6l6 polgarmesteri beszamol6t tudomasul veszi.

2.
Mezéberény Varos Onkormanyzati Képviselo-testiilete hozzajarul ahhoz, hogy a DESTRESS projekt
kapcsan keletkezo eredményeket, képeket a projektgazda promdcids anyagként felhasznalja.

Felelés: Siklosi Istvan polgarmester
Hataridé: intézkedésre azonnal )

/\/W\, ‘%
Siklosi Istvan

polgarmester

Mezbéberény, 2018. oktober 10.
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Mezéberényi Geotermikus fiitési rendszer torténete
KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 azonositd szamu palydzati projekt

Problémak tételes felsorolasa:

Alap probléma: a rendszer tizemképtelen, a palyazati timogatasban vallalt indikatorokat nem
tudjuk teljesiteni.

Tenykent dllapithatd meg, hogy a kitermeld kit képes a palyazatban vallalt indikatoroknak
megleleld. mennyiségl és hofoka termalviz felszinre hozatalara, de a visszasajtold kit
kapacitasa igen alacsony, nem képes az indikatorok teljesitéséhez szitkséges termalviz
mennyiség befogadasara. A felszini vizekbe t6rténd kivezetés pedig a termalviz agressziv volta
miatt legfeljebb magas tisztitasi koltségek mellett lennc Ichetséges.

2017 decemberéig azonositott, problémaként meghatarozott clemek: (Ezek egyiittes fennallasa
kedvezményezett fel nem réhato, elére nem lathato helyzetet okoz)

- Eredeti tervekhez képest tovabb kellett mélyiteni kitermeld kutat (és emiatt a
visszatermel6t is)

- A kitermeld kutbdl felszinre hozott viz agressziv 6sszetétele (magas fenol, barium,
oldott asvanyianyag tartalom)

- A kitermelt vizzel felszinre keriil§ nagy mennyiségii metan

- A visszasajtol6 kut nyeletési kapacitasanak alacsony volta

- A Kkivitelezd szerint a foldtani rétegek kedvezotlen Gsszetétele, ami a termalviz
visszasajtolasat gyakorlatilag ellehetetleniti (ezt részben vitatjuk)

- Kutkarbantartas soran nyalkas, olajosnak tiind, kézzel kevésbé szétmorzsolhaté, pakura
szer(l lerakodast észleltiink, amelyrol biologiai vizsgalat utan megallapitottak, hogy nem
kémiai, hanem bakteriologiai eredetii.

- Tovabbi — teljes korii — problémafeltérasra lenne sziikség. (Erre ad lehetdséget egy
nemzetk6zi projekthez (DESTRESS) kapcsolodas.)

A KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 azonosit6é szam palyazati projektben vallalt indikatorok:
- Az iiveghazhatasi gazok kibocsatas csékkentése (t/év)
indikatorhoz tartozo végsé tervadat: 3280
- Megujulé energiahordozé bazisu villamosenergia-termelés névekedése (GWh/év)
indikatorhoz tartozo6 végsé tervadat: 0
- Megtjul6 energiahordozo felhasznalas (GJ/év)
indikatorhoz tartozo6 végsé tervadat: 61240

Osszegzés a geotermikus fiitési rendszerrél

2009. november 18-4n sziiletett meg a dontés arrdl, hogy Mezéberény Varos Onkormaényzati
Képviseld-testiilete a KEOP-2009-4.2.0/B palyazati kiirason részt kivan venni — ,,Geotermikus
energia hasznositasa Mezéberényben”-, melynek 6nerd fedezetét 205.323.569,- Ft-ot —a 2009.-
2010.-2011. évi koltségvetések terhére biztositja. A tervezés és sikeres palyazat utn 2010-ben
a kozbeszerzés elindult, s decemberben megkezd6dott a kitermelSkut lemélyitése, s ezzel
parhuzamosan a fiitési rendszeren a munkak. Aprilisban 1800 m talpmélységen befejez6dott a
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kut tervszerinti firasa, azonban a kathozam rovid tizemeltetés utan minimalisra esett vissza. A
tovabb furast javasoltak a szakemberek, amit a képviselo-testiilet a Kivitelezovel folytatott
cgyeztetes  ¢s alkudozis utan  jovahagyott. A tovabbfiras maximum 200 m-ben lett
meghatarozva azzal. ha nem talalnak ott sem megleleld mennyiségl vizet, akkor a tovabbluras
kohscgeit a Kivitelezo viseli, ha talalnak, akkor a megrendcld, viszonylag nyomott aron.

A mclyités befejeztével, a foldtani viszonyok pontos ismeretében, a visszasajtold kutra
vonatkozo kivitelezdi clképzelések véghezvitele okan egyeztetések folytak a 800-1200 m
mélységben torténd visszasajtolas engedélyeztetésére, amely sem hatosagi, sem allamtitkari
szintrol nem nyert tdmogatast. Ellenben igéretet kaptunk arra, hogy mas forrasokbol egy ujabb,
mas helyszinen (6rtén6d visszasajtolo kut furasahoz forrasokat kaphatunk. Ezen forrasok
clnyerése ¢rdekében 2013-ban palyazatot nyudjtottunk be, amely forrashianyra hivatkozassal
clutasitasra keriilt.

A mélyitett kitermel6 kutbol felszinre hozott agressziv §sszetételii viz miatt az eredetileg
fémcsovekkel valoé épitkezés helyett mlanyag cséves megoldasra lett dtengedélyeztetve és
azzal megepitve a rendszer.

A tamogatdi szerzédés tobb esetben is modositasra keriilt, az abban rogzitetteknek megfelelden
évente projekt elérehaladasi jelentést kiildtiink a tamogato hatosagnak, melyben utaltunk a
rendszer mitkdésképtelenségére.

A szakemberek, a tervezd, a kivitelez6, a miiszaki ellen6rok véleménye, javaslatai alapjan
torténtek képviselo-testiileti dontések.

Tobbszori - pl. katmélyités, cséanyag valtas miatt — tAmogatasi szerz6dés médositas utan 2012.
december 22-én atadasra keriilt a mezéberényi termalvizes flitési rendszer. A rendszer az
intézményekbe 6057 m csévezetéken keresztiil jut el, 14 hokdzpontban, 16 hécserélével keriilt
megeépitésre. (Petdfl utcai altalanos iskolai épiilet, gimnazium, altalanos iskolai és gimnaziumi
Kollégium, Kézszolgaltato, Juhasz Gyula utcai szocialis otthon, Varoshaza, Hos6k utjai idések
napkozije, Muzealis Gytlijtemény, Kényvtar, Miivelddési haz, Luther téri iskolai épiilet, Puskin
uicai szocialis otthon, Luther utcai évoda.) A bekotott intézmények szamitott hdigénye 2126
kW, mig a teljes teljesitmény 0,5 MW koriili értékkel bir, amely teljesitményt a kitermel6 kut
lehet6vé teszi, melynek adatai: 2003 m talpmélység, 450 1/perc lizemi, 600 1/perc maximalis
vizhozam és 80-88C°-os termalviz. Ez a kut az eredetileg 1800 m talpmélységlire tervezett kut
helyett keriilt megfurasra, mert a terv szerinti mélységbdl nem lehetett a rendszer miik6déséhez
elegendo vizet kinyerni, minddssze maximum 50 /perc teljesitményre volt képes.

A mélyebb kitermelé kut paraméterei t6bb nehézséget is okoztak. Mér a kut furasakor azt
prognosztizaltak a szakemberek, hogy a talaj szerkezete miatt nehézségeket fog okozni az akkor
még kotelezd visszasajtolas. Ezért tobb forumot megjarva kértiik a hatosagokat, hogy magasabb
rétegben - 800-1200 m - kozott engedélyezzék a visszasajtolast, ahol a korabbi firas
eredményeinek értékelése alapjan nagyobb biztonsaggal lenne képes a visszasajtold kut
befogadni a lefiitétt vizet. Erre azonban nem kaptunk engedélyt, pedig mindenféle modellezés
elkésziilt a talaj szennyezésére vonatkozdan, amelyek kell§ biztonsigot mutattak. Milyen
szennyezéstdl kellett tartani? A mélyebb rétegbdl felszinre hozott viz Osszetétele a
Jogszabalyokban meghatarozott felszini vizekre vonatkozé hatarértékeket joval meghaladdan
durva értékeket mutatott. Kiemelkedéen rossz adatok: fenol tartalom: 6000 mikro gramm/l,
Osszes oldott 4svanyi anyag:1490 milligramm/1, barium: 1980 mikrogramm/I.

Tovabbi nehézséget jelent a kitermelt viz magas metan tartalma, amely leginkabb azzal
érzékeltethetd, hogy a kitermel6 kitbol felhozott anyag 2/3 rész metén, s a termélviz csak 1/3
térfogat aranyt tolt ki. A Koérnyezetvédelmi Hatdsag engedélye alapjan a metan légtérbe torténd
kieresztésére 2014. december 31-ig volt lehet6ség.

A visszasajtolé kut lemélyitését kovetden annak adatai ismertté valtak: a kitermeld kauttal
azonos - 2003 m - talpmélység, maximum 400 l/perc nyelési kapacitas. Ez a teljesitmény
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clégséges lenne a mar megépitett flitési rendszerbe betaplalt termalviz clhelyezésére. A teljes
vizmennyiség visszasajtoldsa esetén a viz dsszetétele nem jelent problémat.

Az tlizemeltetes soran az érintett ¢piiletekben a Kivitelezo szakemberei megkezdték a futcs
hasznalati beszabalyozasat, amely a megépites tarmalmi clemei miatt sok elektronikai, ¢s
informatika resz dsszehangolasit is jelentette. A kezdeti tizemeltetés, beszabalyozas alatt sajnos
a visszasajtold kut Kapacitasa jelentosen csikkent. alig érte el a 40-50 I/perc nyelési értéket,
amely teljesitmény messze elmarad a rendszer iizemeltetéséhez szitkséges mennyiségtol, s az
folyamatos csokkenést mutatott minden kuttisztitasi probalkozas utan. Kb. két hétig iizemelt a
rendszer visszasajtolassal, a Kivitelezo szintén kb. két hétig felszini vizbe cresztette még ki a
leflitott vizet.

A Kivitelez6 a 60 honap garancia teljesitése érdekében tobb alkalommal végzett a kiton
kompresszorozast, amelyek csak rovid idore tudtak a teljesitményt névelni, néhany éra alatt a
visszasajtolhato viz mennyisége visszaesett a 40-50 |/perc, de annal inkabb alacsonyabb értékre.
A rendszer milkddoképessé tétele érdekében 2013-ban .,.Geotermikus energiahasznositas
Mezoberényben 11, ilitem™ cimmel, KEOP-4.10.0/F/14-2014-0258 kodszamon palyazatot
nydjtottunk be, amely dsszértéke 290.842.700,- Ft volt 85% tamogatasi intenzitas mellett. A
palyazatban masodik visszasajtolé kut megfurasat, a Bolcsdde épiiletének és a Gimnazium
tornatermének rendszerbe kapcsolasat, a metan hasznositasat terveztiik. A palyazat elészor
tartaleklistan szerepelt, majd 2014 végén forrashianyra hivatkozva végleges elutasitasra keriilt.

Kozben megkezdtiik mas vonalon a megoldas keresését, amely eredményként jelenleg
rendelkeziink annak gazmotoros berendezésnek az engedélyes terveivel, valamint az
aramszolgaltatd befogadd nyilatkozatdval, amely a metan hasznositasdra lenne képes. A
beruhdzas mintegy 60-65 millidé Ft lenne, amely bevételtermelésére is alkalmas, hiszen
elektromos dramot termel, amellyel - miikdés esetén - a rendszer energia sziikségletének egy
rész¢ét valthatjuk ki.

Az 1d6kozben "felpuhult" kozponti szabalyozas okén a termalviz felszini vizekbe t6rténd
elvezetése lehetdvé vélt. Am a rendszerben kitermelhetd viz dsszetétele miatt kdzvetleniil nem
juttathato ki a Laszl6-zugi csatornan keresztiil a Kordsbe, azt csak jelentés mértékii tisztitast
kovetden engedélyeznék a viziigyi hatésagok. Raadasul a felszini vizekbe torténd kieresztést
csak 2027-ig engedi a jogszabaly, azt kévetden az EU normativak miatt ez nem lehetséges. Es
természetesen a viz visszapOtlasa a kitermelési rétegbe szintén fontos lenne a természeti
egyensuly biztositasa miatt.

A leflitott termalviz hatarértékre hozasanak érdekében tobb "otlet" is egyeztetés targyat képezte.
Ezek kozott vannak komolyabb és kevésbé komoly megoldasok is. A kevésbé komoly
megoldas egy haltenyésztéssel 6sszefliggd modell, amely a fenol tartalmat egy iilepité téban
algakkal csokkentené, majd az algakat halakkal etetnék fel. Utanajarva a modell elemeinek,
ennek nincs realitdsa.

A megvalosithatd modell a viz gyantas technologiaval térténé hatarérték ala csékkentése
lehetne, amely utdn megnyilna a lehetdség a felszini vizekbe torténd elhelyezésére, vagy egy
800-1200 m kozotti talpmélységii kitba torténd visszasajtolasara. (Hatarérték ala szoritas
esetére szobeli igérvényiink van a Viziigyi Hatdsagtol.) Azonban ez egy draga technologia. A
viztisztitasi technologidra van koltségbecslésiink, mintegy 175 millié Ft. A kutfiras — 2014-
2015-6s adatok alapjan pedig kb. 100.000,- és 120.000,- Ft/m-el kalkulalhatd. A tisztitasos
technologia lizemeltetési koltségeire még nem allnak rendelkezésiinkre adatok, azt az altalunk
felkért szakemberek nem tudtak még megbecsiilni sem.

2015. szeptember 15-én, majd pontositva szeptember 23-an levélben fordultam a kivitelezéhoz,
amelyben kértem, hogy az altalunk felkért fliggetlen szakért6 ellendrzése mellett térténjenek a
visszasajtolo kiton munkalatok a teljesitmény emelése érdekében.



2013-161 kezdodoen tobb alkalommal fordultam irdasban a Kivitelezohoz, valamint tobb
szemclyes cgyceztetesre 1s sor keriilt. Hivatalos irasos valaszt csak clvétve kaptunk a
kivitelezotol.,

2015. oktober 5-6-an Zalakaroson a Magyar Geotermalis Egyesiilet rendezvényén jartam, ahol
16bb. a témaban jartas szakemberrel volt médom egyeztetni. A 16liik hallott 6tletek, megoldasok
vizsgilata mar kordbban megtortént. illetve a Kivitelezo mar megprobalkozott veliik, igy a
konferencidn résztvevo szakemberek semmilyen j eljarassal. sot Stlettel sem tudtak szolgalni.

2016 tavaszan a rendszer mukodoképesse tétele érdekében a Geotermia Expressz Kit. Mémnoki
Tanacsado Irodat kértik fel, vizsgalja meg a fitési rendszeriinket, kiemelten a kitermel6 és
visszasajlolo kutakat. A vizsgalat eredményérél november 30-an tajékoztattak a megrendeldt,
s Osszességében cgy mas helyszinen torténd djabb visszasajtolo kat furasat javasoltak.
Javaslatuk szerint ennek a masodik kutnak a talpmélységét 2300 m-ben hataroztak meg. Ez a
mélység az eddigi ismereteink szerint nem megfeleld, mert nem egyezik meg a kitermeld kut
talpmélységével. (Engedélyekben, informalis beszélgetések soran eddig csak az azonos
mélységet fogadtak el.)

2016. december, 2017. januar-februar honapban a kivitelez6 a joteljesitési garancia lehivasanak
fenyegetettsége miatt sajat koltségén, garancialis munkaként elvégezte a visszasajtolo kiton azt
a teljes korii kutkarbantartast, amit régota szorgalmaztunk, s amelyet a kivitelezé korabban a
megrendeld koltségén kivant megvalositani. A munkalatok figyelemmel kiséréséhez sajat
miszaki ellendrt kértiink fel, aki a kutkarbantartasi munkalatok alatt rendszeresen tett helyszini
bejarasokat, valamint a kérésiinkre kivitelezd altal vezetett papiralapi munkanaplét is
ellendrizte. A karbantartds végeztével tiszta viz keriilt visszasajtolasra a kitba, amely soran azt
lehetett megallapitani, hogy a tiszta vizet elégséges mennyiségben képes a kut fogadni, igaz
csak korlatozott mennyiségu viz keriilt felhasznalasra.

A szakma szabdlyai szerint elvégzett munkak soran a visszasajtolé kut sziiroiben, s magaban a
visszasajlol6 kutban is nyalkas, olajosnak tiin6, kézzel kevésbé szétmorzsolhatd, pakuraszerii
lerakodast észleltiink. A Kkivitelezd nem kivant ezzel a ténnyel foglalkozni, csak a kut
karbantartasara — szlirtisztitas, savazas, kompresszorozas — koncentralt. A kutkarbantartasrél
hivatalos eredményt a papiralapon vezetett munkanaplobél tudunk, amelyet hosszas utdnajarast
kovetden kaptuk meg, semminemi kiegészitést, magyarazatot nem fliztek hozza.

A miszaki ellenér hivta fel rd a figyelmet, hogy a lerakddasok, szennyezddések
szemrevételezésekor felmeriilt: esetleg biologiai és nem kémiai eredetli okokkal magyarazhaté
a jelent6s mennyiségli, kicsapodott lerakodas. A tisztanlatas érdekében a Xenovea Szolgaltato
Kft-vel elvégeztetett biologiai vizsgalat eredményét 2017. jilius végén kaptuk meg.

Az eredmények 6sszefoglalasaban a kévetkezd megallapitasok szerepelnek:

»1. Egyértelmili, hogy a féleg a sziirokben taldlt magas baktériumszam a rendszerben
technol6giai problémak forrasa, célszeriinek tartjuk ennek tisztitdsat/cseréjét esetleg valamilyen
baktériumellenes szer folyamatos adagolasat.

2. Jél lathatéan rengeteg mezofil, patogén baktérium van a rendszerben, amelyek 50 C felett
nem lennének életképesek, a rendszer élettartamanak novelése érdekében javasoljuk a vizhéfok
szabalyozasat, oly modon, hogy amennyiben lehetséges, annak hdmérséklete ne essen tartosan
50Cala.”

Es itt megint eléjon a visszasajtold kut nyeletési kapacitasa. Annal jobb eredményeket lehet
elérni a visszasajtolas soran, minél alacsonyabb h6foku vizet probalunk visszasajtolni, viszont

az alacsony hdmérsékleten a baktériumok életképesek maradnak.

A szakmai bizonytalansagok mellett legnyomasztobb kérdések:



Mckkora tobbletkoltséget vallaljunk a rendszer atalakitasahoz, fejlesztéséhez, hogy az még
rentabilisan Gizemeljen? Van-c¢ realis esély tovabbi kiadasok mellett a rendszerbe fektetett
forrasok megtériilésére? Es honnan talaljunk forrast a megoldashoz? (Koribbi 2014-¢s
palyazatunk nem kapott tamogatast!)

A rendszer muikddésképtelensége okan jogi lépéseket is tettiink. 2015-ben kértiik fel a Simonfay
Ugyvédi irodat jogi képviseletre. Llséként a visszasajtolo kut teljeskort karbantartisa
¢rdekeben Ieptek, a joteljesitési garancia lehivasat kezdeményezték. 2017 augusztusaban hibas
teljesitésbol eredd és azzal Osszefliggd igény jogi Gton (8rténd érvényesitésére adtunk
megbizast.

Llozetes elektronikus levélvaltasok és telefonos egyeztetések utan 2017. augusztus 23-an a
GFZ Német Foldtani Kutatéintézet, mint a DESTRESS projekt vezetoje személyesen felkereste
Mezdberény Varos Onkormanyzatat azzal a céllal, hogy Mezdberény vérosa csatlakozzon a
LCE-03-2015 (tamogatasi megallapodas szama: 691728) DESTRESS Eurdpa Unids projektbe
(Demonstration of softstimulationtreatments of geothermalreservoirs). A DESTRESS segiti a
geotermikus energidval Osszelliggd miszaki, {izleti és tarsadalmi lehetéségek. valamint
kockazatok megértését. A megbeszélés soran elszor hangzott el az a felvetés, hogy a
mezoberényi rendszer mitkodoképessé tételét ugy kell vizsgalni, hogy vélhetdéen nem egyetlen
tényezoOre vezethetd vissza az eredménytelen lizemeltetés.

A targyalas utan megkerestiik a tamogatdé hatosagot és kértiik allasfoglalasukat azzal
kapcsolatban, hogy a KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 azonositoszamu projektiink, melynek
fenntartasi idészaka 2018.10.10-én jar le, bekapcsolddhat-e az Eurdopai Uniés DESTRESS
project-be.

A vialasz 2017. november 21-én érkezett meg, sajnos azonban a német projekthez
kapcsolodasnak ,.ara™ a kedvezményezettel (6nkormanyzat) szemben inditott szabalytalansagi
eljaras meginditasa, valamint a tdmogatasi szerz6dést6l valé eléllas. Kovetkezo lépésiink a
DESTRESS projekthez kapcsolodas, amelyt6él azt varjuk, hogy 3-4 honap hataridovel
feltérképezik a geotermikus fiitési rendszeriink Osszes probléméjat. s ezt kdvetden tovéabbi
intézkedéseket tehetiink.

A feltérképezés sokkal lassabban torténik, mint az elézetesen vartuk. Bar a részletekrol
megegyezés sziiletett, minden munkat és felel6sséget a projektgazda vallalt, am 2018. oktéber
1-én még gyakorlati 1épések nem toérténtek a DESTRESS projekt keretében.

2017-ben szabalytalansagi eljaras indult a Kedvezményezett (Mez6berény Varos
Onkormanyzata) ellen. Az eljards azzal zéarult, hogy az onkorméanyzatnak visszafizetési
kotelezettsége keletkezett 416 millié Ft plusz kamatai Gsszegben. A dontés megtamadéasanak
nem lett volna alapja, ezért a szabalytalansagi eljaras ellen nem emeltiink kifogast. Az
egyeztetések soran az is kideriilt, hogy vismajor helyzetre sincs értelme hivatkozni, az az indok
nem allta volna meg a helyét. Azonban, mivel a rendszer miik6désképtelensége nem sajat
hibankbol keletkezet, valamint a projekt megvalésuldsahoz nemzeti érdek flizodik, ezért
hosszas el6zetes egyeztetés és szakmai indokolds utan — a 2018. 06. 19-én kelt értesités
értelmében a visszafizetési kotelezettségiinket 549/2013.(X11.30.) Kormanyrendeletben
foglaltak szerinti tartalékalapbol az allam finanszirozta. Mezéberény Varos 6nkormanyzatanak,
mint ,,Kedvezményezettnek tovabbi visszafizetési kételezettsége nincs.”

Mivel az allam koltségatvallaldsa miatt a kar jelent6s része nem a varos koltségvetése terhére
keletkezett igy a kivitelezd/tervezé/miiszaki ellentrrel szemben legfeljebb csak az &nerd
vesztés miatt nydjthatunk be karigényt, melynek nagysaga 240 millié Ft koriili sszeg.



Megtett jogi Iepések:

- Mar 2014. ¢vben kertiik a Simonfay Ugyvédi Iroda szolgaltatasait. A garancidlis
javitasok kikenyszeritéschez vettiik igénybe jogi segitségiiket.

= 2015-ben a Kivitelezo altal nyujtott bankgarancia lehivasat kivantuk az tigyvédi iroda
scgitségevel clémi. A Kivitelezovel és a bankkal valo Lharcok™ utan a Ichivasra azonban
nem keriilhetett sor, mert a kivitelezd 1-1,5 éves huza-vona utan eleget tett a
visszasajtolo kuttal kapesolatos garancialis kotelezettségének. 2015. év végeén elkezdte
a visszasajtolo kut garancialis javitasat, amelyet 2016. februarjaban fejezctt be.

- 2016. 6sz¢n ismét a Simonfay Ugyvédi irodahoz fordultunk — akik az iigy clézményeit
ismerték — hogy vizsgaljak meg a kartérites jogi uton t6rténd elérésénck lehetdségét.
Nehezitette a kérdést az a tény, hogy a karigényt abbol a szempontbél is vizsgalni
kellett, hogy mi az, amit mi perclhetiink. A teljes kivitelezési kdltség, vagy csak az
onkormdnyzat altal biztositott dner6. Ha visszafizetési kotelezettségiink keletkezett
volna, akkor a teljes kivitelezési koltségre lehetne igény tartani, ha nem, akkor a
palyazati tamogatas 0sszegét az allam perelheti.

- Az ligy vizsgalata nagyon hosszan tortént. Tobbszori személyes egyeztetés ellenére
igazan nem sikeriilt megoldast talalnia a Simonfay Ugyvédi irodanak.

- 2017. decemberében testiileti felhatalmazassal Dr. Toth Eniké iigyvédhez vittiik 4t az
tgyet. A polgari térvénykonyv 2018. januar 1-vel valtozott, ezt kdvetden a hibas
teljesités miatt inditand6 per beadasara mas feltételekkel keriithetett volna sor, mint
korabban. Tovabbra is kérdés volt a perelhetd 6sszeg nagysaga. Ez csak 2018.
Juniusdban valt véglegessé, amikor megkaptuk az értesitést, hogy az 6nkormanyzatot
nem terheli a palyéazati forras visszafizetése, igy az onerd dsszegére vonatkozo igényiink
maradt.

- 2018. augusztusaban Dr. Toéth Eniké jelezte, hogy a témaban jogi képviseletiinket nem
tudja vallalni.

- Uj jogi képviselet megtalalasa jelenleg is folyik.

- Amikor a jogi képviseletre kiszemeltek kicsit alaposabban attanulmanyozzak az iigyet,
felmeriil a geotermiaban jartas szakértdk kérdése, kivalasztasa. Magyarorszagon ez a
szakteriilet kevesek 4ltal ismert, igy a szereplok szinte kivétel nélkiil jol ismerik
egymast, legtobb esetben lizleti kapcsolatban allnak egymassal. Nehéz ugy belemenni
egy perbe, véllalni az 5nkormdanyzat képviseletét, ha fiiggetlen szekértét talalni komoly
nehézségbe ltkozik. Elképzeléseink szerint fliggetlen szakértdi vélemény kialakitasara
is lehetdséget adna a DESTRESS program.

Jelenleg miikodésképtelen, hasznalhatatlan a geotermikus fiitési rendszer a varosban. Nem
szakemberként, de a rendszer fébb elemeinek, a miikodés elvének, az eddig jelentkez6
mitkodést akadalyozo6 tényez6k dontd részének ismeretében nem latom redlis esélyét a rendszer
mitk6d6képessé tételének.

A DESTRESS program keretében beszerzett informaciok ismeretében dontési helyzetbe keriil
az Onkormanyzat; kisérletezik-e tovdbb a rendszer miik6doképessé tétele érdekében, vagy a
meglévo eszk6zok berendezések, épiiletek mas céli hasznositasat rendeli el.
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