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DAOP-5.2.1/D-2008-0002 szimon nyilvantartott projekthez

Tisztelt Képviselo- testiilet!

Bevezeto

A munkanevén "16 telepiilés belviz" projekt 2007. évben keriilt bead4sra, majd tamogatéi
dontést kdvetéen 2009.02.23-an keriilt aldirdsra a Tamogatasi szerzédés. A Tamogatasban
részesitett projekt megvalositdsara a megvaldsitasban rést vevé 16 telepiilés dnkormanyzata
konzorciumi egyiittmiikddési megéllapodast irt ald. A hatalyos megallapodasban foglaltak a
konzorciumi partnerek szdmara jogokat és kotelezettségeket ir eld, igy most, a projekt fizikai
zarasat kovetden, a pénziigyi zarast megel6z6en konzorciumi iilést sziikséges tartani, ahol a
tagok tajékoztatast kapnak a fizikai megvaldsuldsrol, a projekt elszdmolasarl és sziikséges
tovabbi teendokrol, jogokrdl és kotelezettségekrol.

A projekt életutja

A projekt lehetdséget adott arra, hogy a tagok, résztvevok, szallitok, partnerek 1j tudasra
tegyenek szert, kés6bb felhaszndlhaté tapasztalatokat szerezzenek. Ez abbol adédott, hogy a
projekt igen komplex volt mind szakmailag, mind pénziigyileg, jelentds teriiletet és jelentds
szamu szerepl6t fogott &ssze, és id6ben igen jelentdsen elhuzédott. Az idétényezd miatt
idokozben moédosult a jogszabalyi héttér, a pénziigyi komyezet, a szereplék képviseldi,
kapcsolattartok €s tobb esetben a szallitok is. Ennek kévetkeztében kiemelkedd mennyiségii
munka harult a menedzsmentet végz$ szakemberekre és a partner ©nkormanyzatok
munkatarsaira. Ennek a folyton valtozo kornyezetnek a legfobb eredménye lett a
dokumentumok moédositisdnak folyamatos igénye és ezek Osszhangjanak figyelemmel
kisérése, valamint a szallit6i és az 6nkormanyzati finanszirozasi problémak.

2015. elején a menedzsmentet végzo szervezet lecserélésre keriilt, az j szakemberek
valsagmenedzsment tevékenységet folytatva 2015.06.30-ra le tudtdk zarmni a fizikai
megvalosulas szakaszat.

A projekt szamok tiikrében:

- 16 6nkormanyzat,

- 35 db kozbeszerzési eljaras,

- tobb mint 40 db vallalkozasi szerz6dés és tébb mint 70 szerzédésmaodositas,
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- 113 db kifizetési kérelem,
- 64 db miiszaki valtozas-bejelentés,
- 16 db Tamogatasi Szerzoédés modositas,
- 11 kivitelezo6 cég,
- 11 szolgaltato szervezet.
Kifizetési kérelmek:
e 2011-2014. (45 hénap): 95 db, 1.888.564.557 Ft (75%)
e 2015. (6 honap): 18 db, 640.562.816 Ft (25%)
Ebbdl 6nerdk:
BM o0ner6 (teljes keret: 180.434.941):
e 2011-2014. (45 honap): 86.953.595 Ft
e 2015 (6 honap): 93.481.346 Ft
NFM 0ner6 (teljes keret: 197.842.050):
e 2011-2014. (45 honap): 119.051.617 Ft
e 2015. (6 honap): 78.790.433 Ft
Viéltozas bejelentések:
e 2011-2014 (45 honap): 50 db
e 2015. (6 honap): 18 db.

A projekt keretében minden telepiilésen tobb alkalommal lefolytatasra keriilt helyszini
ellendrzés, legutobb 2016. elején. Ekkor minden dokumentum &tvizsgalasra Keriilt,
ellenorzésre keriilt a fizikai megvalosulas, a pénziigyi teljesiilés és az egyéb szlikséges
dolgok. Az ellenérzés eredményeképpen meghatarozott hianyossagok pétlasa megtdrtént.

A Tamogatési Szerzédés alapjan a projektben részt vevé &nkormanyzatokra az alabbiak
vonatkoznak ezt kbvetden:

- Dokumentum-meg6rzési kitelezettség 2021.12.31-ig,

- Fenntartasi és lizemeltetési kotelezettség a projekt pénziigyi zarasatol 15 évig,

- Esetleges tovabbi ellenérzések soran tiirési és egyiittmiikodési kotelezettség,

- Fenntartasi jelentések benyujtasa évente a projekt pénziigyi zarasatol 15 évig.

Leginkabb kiemelend6, hogy a fenntartasi és iizemeltetési kotelezettség azt jelenti, hogy a
projekt eredményeként létrejévé beruhdzasi elemeket és a megvasarolt eszkdzoket a projekt
pénziigyi zarasatol 15 évig nem szabad elidegeniteni, azokat funkciéjuk ellatasara megfeleld
allapotban kell tartani, az ehhez sziikséges feladatokat el kell l4tni. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy az lizemeltetési engedélynek megfeleléen miksdtetni kell a létesitményeket, a
szivattyukat pedig megfelelé miiszaki éallapotban kel tartani. Amennyiben a szivattyuk
idokodzben tizemképtelenné valnak, akkor legaldbb ugyanolyan miiszaki paraméterekkel
rendelkezd szivattyu beszerzése sziikséges, és err6l a Kozremiikodd Szervezet jogutoddjat
tajékoztatni kell hivatalos forméaban a Konzorcium vezetéjén keresztiil. Amennyiben a
projektben érintett belvizrendszer egyes elemei moédosulnak (pl. mas beruhazasok miatt),
akkor a modosulasrol a Kozremikddd Szervezet jogutodjat tijékoztatni kell hivatalos
formaban a Konzorcium vezet6jén keresztiil.

A fenntartasi jelentésekhez az egyes nkormanyzatoknak adatszolgaltatasi kotelezettségiik
van a Konzorcium vezetéje felé.

Fizikai megvalosulas

A projekt igénye abbol a ténybdl indult ki, hogy gazdasagi kar keletkezik a térséget
idoszakonként jelentsen érintd csapadékbol és a megemelkedett talajvizbdl szarmazé
elontések miatt. Ezen jelenségek ismétlédése az id8jards ciklikussagaval fiigg ossze.
Meghatarozasra keriilt, hogy a karesemények védekezés jellegli enyhitése, a karok
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helyreallitasa helyett a megoldas a mentesités, azaz a vizrendezés miiszaki létesitményeinek
megfeleld kiépitése. A projekt keretében igényelt tamogatasbol megvalésult munkak és
beszerzések a megye 16 telepiilése oblozeti f6- és gyiijté csatornainak befogaddig torténd
elvezetését, sziikség esetén szivattyus beemelését teszik lehetévé.

A projekt egyedisége és tjszerlisége abban 4all, hogy Eurépai Unids szemléletii
részvizgyijtényi teriiletek Iéptékében gondolkodva, Gsszesen mintegy 12 belvizvédelmi
oblozetben, egymassal befogadoi kapcsolatban allo belvizrendszerekben, 16 telepiilés jutott
megfelelé vizrendezési miivekhez. A projekt keretében az érintett telepiiléseken tbb, mint 93
km csapadékviz csatorna (nyilt és zart), valamint tsbbek kozt zaportarozé valésult meg.

A beruhézas keretén beliil elért eredményeket a csatolt indikator tabla tartalmazza.

A projekt pénziigyi zardsa akkor lehetséges, ha minden elkésziilt mii jogerds iizemeltetési
engedéllyel rendelkezik. Ez jelenleg 2 telepiilésen nem 4ll rendelkezésre: 1 telepiilésen még
folyamatban van az engedélyezési eljaras, 1 telepiilésen pedig jogi eljards miatt
felfiiggesztésre keriilt az engedélyezési eljaras. i

Az eljarasok eredményétol fliggden keriilnek kiéllitasra az {izemeltetési engedélyek, igy a
projekt pénziigyi zarasanak id6pontja egyel6re nem lathaté elére.

A Konzorciumnak lehetésége van arra, hogy kérelmezzék az Iranyitd Hatosagtol a
folyamatban 1év0 vizjogi lizemeltetési engedélyezési eljarasok lezarasatol fiiggetlen pénziigyi
zarast €s fenntartdsi idszak lehetdségét, igy az engedély megsziiletésétd] indul a fenntartasi
idgszak.

1 telepiilésen az 6nkormanyzat és a kivitelezd polgari peres eljaras keretén beliil kivanjak
¢rdekeiket érvényesiteni, igy ott biroi letétbe utalta a tAmogat6 a tdmogatés egy részét. Ez a
projekt zarasat nem érinti, de az 6nkormanyzat finanszirozottsagat még befolyasolhatja az
eljaras eredménye.

Pénziigyi megvalosulas

A projekt legfobb mutatészamai az elszamolt koltségek, ami azt jelenti, hogy a palyazatban
vallalt kotelmeket milyen kéltségekkel tudta a partneri kor megvalésitani. Ezek 8sszesitve az
alabbiak:

Teljes elszamolt 6sszkoltség: 2 521 846 664 100%
DAOP tdmogatas: 2 143 569 673 85%
NFM o&ner6 tamogatas: 197 842 050 8%
BM 6ner6 tamogatés: 180 434 941 7%

Ezen feliil felmeriiltek olyan el nem szamolhat6 koltségek, amelyek projekthez kapesolodnak
szorosan vagy lazan. de lényegében annak megvalosulasat segitették eld, ahhoz feltétleniil
sziikségesek voltak. Ezen koltségek az egyes dnkormanyzatoknél felmeriilt koltségek, melyek
nincsenek nyilvantartva projektszinten, hiszen telepiilésenként eltéré metodika szerint
keriiltek lekdnyvelésre, illetve a projektelszamolast nem érintik.

Az el nem szamolhato koltségek korébe tartoznak azon koltségek is, amelyek a projektben
elszamolhato szerz6dések keretében meriiltek fol, de részben nem lehetett azokat elszamolni
(pl. kivitelez6i szamlakbol levont koltségrészek a miiszaki tartalom modosuldsa miatt vagy
atalanydijas szerzodés miatt leszamlazott, de meg nem valésult miiszaki tartalmak koltségei).
A palyazo Konzorcium a projekt finanszirozasara 1.852.289.192 Ft tamogatéast nyert el a
Nemzeti Fejlesztési Ugynokségtol, mint Tamogat6tol, mely Osszeget kés6bb modositottak 2
149 758 267 Ft-ra. A projekt kezdetén a telepiilések 15% onerd vallalasa mellett szerzédtek,



igy ennek biztositasat vallaltdk. A konzorcium a késébbiekben a sajat forras kivaltasara
egyreszt 197.842.050 Ft 6sszegli NFM-6nerd tdmogatas, masrészt 180.434.941 Ft BM-onerd
vissza nem téritend6é tamogatast nyert el. Ezzel a konstrukcioval az elszamolhatd koltségek
finanszirozasat 100%-ban sikeriilt forrasokkal fedezni.

A 85% DAOP tamogatas lehivasa kifizetési kérelmeken keresztiil tortént. A kérelmek
benyujthatéak voltak az egyes szamldk kifizetését kovetden, de a gyakorlatban ez tobb
esetben is csuszast szenvedett. A 2015-ig felmeriilt, de el nem szamolt koltségek elszamolasa
2015-ben tortént meg.

Az NFM o6ner6 lehivasanak a DAOP tamogatassal egyiitt, az EMIR rendszeren keresztiil
kellett volna megtorténnie. Ez kifizetési kérelmenként és szamlatételenként valtozod
mértékben tortént meg: egyes tételekre 15 és 0 % kozti mértékiit NFM tamogatas lehivasa
tortént meg 2015-ig. 2015-ben az &tvett helyzettel szembesiilve az NFM forrasok
felhasznalasa érdekében minden kifizetési kérelemben a lehetd legtobb NFM tamogatas keriilt
lehivasra, igy a teljes keret lehivasa megtortént a projekt zarasa elétt.

Az NFM tamogatés a DAOP tamogatassal egyiitt érkezett meg minden esetben az egyes
telepiilések szamldira, igy ezek a telepiilési kényvelésekben elkiilonitetten kimutathatoak.

A BM Oneré lehivasa egy teljesen mas rendszeren keresztiil tortént. A metodika az volt, hogy
a DARFU az egyes kifizetési kérelmeket kovetSen igazolast allitott ki az adott kifizetési
kérelemhez kapcsol6dé elszamolt kéltségekrol a kiutalt DAOP és NMF 6ner6 tamogatésrol és
a felmertilt &nerérél. Ezen igazolasok csak és kizarélag papir alapon keriiltek kiallitasra és
megkiildésre. Az igazolas kifizetési kérelemre vonatkozik, igy azt nem tartalmazza, az egyes
szamlatételekre vonatkozé bontdsokat. Azt kizarolag a bekiildott papir alapi, majd
elektronikus dokumentacié és az EMIR rendszer, valamint a DARFU utalasi értesiték
egylittes vizsgalataval lehetséges kiszamolni. A DARFU a adatlapok sem elektronikus
forméban, sem Gsszesitett adatként sem az elektronikus feliileten, sem mashol nem elérhetoek.
A BM o0nerd lehivasa elvi szinten ugy miikédott, hogy minden kifizetési kérelmet kovetd
DARFU igazolast csatolva kellett idoszakonként benyjtani a BM-hez a kifizetési kérelmet,
igy az igazolasokban szerepl6 tényleges felmeriilt 6nerd Osszegeinek 6sszege keriilt lehivasra
¢s a konzorciumi vezetd szamdra egy Osszegben atutalasra. A beérkezett dsszegek a fenti
mddszerrel visszabontdsra keriiltek, majd tételes kimutatassal atutalasra keriiltek a telepiilések
felé.

A gyakorlatban a BM 6ner6 lehivasa fenti metodika alapjan tortén folyamatosan, de a
menedzsment atvételét kvetden azzal szembesiiltiink, hogy az utolsé években ar nem tortént
meg lehivas. Ennek kezelésére kérelmeztik a tamogatasi szerz6dés modositasat, igy a
fennmarado6 6sszeg nem veszett el, annak lehivasat meg tudtuk kezdeni. A lehivasok esetében
a fontossagi sorrend a fentebb emlitett technikai okok miatt a kdvetkezé volt: DAOP
tamogatast, NFM oneré tamogatas, BM 6ner$ tdmogatas. Ennek megfeleléen a felmeriilt -
onerdt el6szér NFM &ner6 tdmogatassal egyenlitettiik ki, annak kimeriilése utan pedig a BM
onerd keret terhére szdmoltunk el. Ez a technika biztositotta a forrasok leggyorsabb forgéasat
és azt, hogy az énkormdnyzatoknak a leheto legkisebb dsszegeket a lehetd legrévidebb idére
kelljen el6finansziroznia.

Ebbdl a valsaigmenedzsmenti technikabol adodott a helyzet, hogy a projekt végén, 2015.
kodzepén, amikor elszamoltunk a DAOP és az NFM &ner6 forrasokkal, akkor szembesiiltiink,
hogy pontosan még mekkora keret 4ll rendelkezésre a BM &neré alapban. Ennek lehivasa elvi
szinten egyszer(i volt, hiszen a 2010-2014 kozott felmeriilt 6nerdk Gsszegének megfeleld
0sszeg rendelkezésre allt, de technikailag ez megoldhatatlannak bizonyult, mivel a BM egy
DARFU igazolast kért a teljes projektre vonatkozé finanszirozasrél (DAOP, NFM 6nerd,
tényleges 6nerd kimutatas). Ezen igénnyel megkeresésére keriil a DARFU, de onnan tébb
alkalommal t6bb csatornan is azt a vélaszt kaptuk, hogy ilyen igazolas kiadasat a miikédési
rend nem tesz lehet6vé, vagyis a maradék BM 6neré nem keriilhet lehivasra. Mintegy fél év
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utanajarast kovetden sikeriilt mégis a kért igazolasnak megsziiletnie, igy 2015. decemberben
lehivasra keriilt a teljes projektre vonatkozoan a korabban mar felmeriilt dnerd. Annak
kimutatasa, hogy a 2010-2014 kozott elszamolt szamlak esetében szamlatételenként mennyi
DAOQOP, mennyi NFM 6ner6 tamogatas keriilt lehivasra, nem megoldhatd kihivads a fentebb
leirtak Osszessége miatt. Bar a konzorcium vezetd és a menedzsment fél éven keresztiil
megtett mindent, hogy a kimutassa ezen szdmokat, de az eldbbiekbdl kovetkezéen a BM
onerd utols6 lehivasi 6sszegének (2010-2014. kozotti elszamolt koltségekre) telepiilésenkénti
megbontasa csak és kizardlag a konzorciumi megallapodasban rogzitett telepiilés kozti
beruhdzasi aranyban lehetséges.

Az 1j projektmenedzsment szaméra legnagyobb kihivast az jelentette, hogy a teljes
projektszintli pénziigyi folyamatok kovetése és a torténések pontos rogzitése nem lehetséges
tobbek kozott alabbi okok miatt:

- A 2011-2015 kozotti projektmenedzsment szervezet szamos eredeti dokumentumot
nem szolgaltatott vissza, szdmos munkafolyamatr6l nincsen informéciénk, az uj
menedzsmenttel nem voltak hajlandok a kapcsolatot felvenni,

- 2008-2016 kozott tobb személyi véltozas tortént az egyes telepiiléseken, az atadas-
atvételek soran nem minden esetben keriilt 4taddsra a teljes ismeretanyag,

- A projekt elején nem sziiletett egyértelmii iranymutatas arra vonatkozéan, hogy a
konyvelést milyen metodus és milyen elvek mentén kell elvégezni, valamint az évek
soran nem volt érdemi és szervezett kommunikacié az egyes telepiilések kozott
ezligyben, igy a 16 telepiilésen tobbféle gyakorlat alakult ki,

- Akorabbi projektmenedzsment éltal vezetett kimutatasok hidnyosak voltak,

- A projekt elején még papir alapi dokumentalas tortént, igy az akkori pénziigyi
mozgasok lekdvetése nem eredményezett pontos informaciokat,

- Akordbbi évek visszakdvetésében a DARFU kapcsolattarté nem volt egyiittmiikdo,

- Nagy szamu kifizetési kérelem keriilt benytjtasra, azoknak nagyobb része keriilt csak
elfogadasra, de azok koziil is szdmos csak részben lett elszamolva.

- Sem a DARFU, sem a BM nem volt a menedzsment segitségére a korabbi BM-o6nerd
szamldkhoz torténd hozzéarendelésében, mivel ez az informacid a korabbi
menedzsment szervezet birtokaban kell legyen, azonban a korabbi anyagok,
nyilvantartasok nem kertiltek atadasra.

Kulon kérésként merilt fol, hogy az igynevezett "kozos koltségek" bemutatasa is torténjen
meg. Ezen koltségek a beruhdzasi elemekhez kapesolodod, sziikséges és  kotelezd
szolgaltatasokat jelentik, melyeket a konzorciumi megallapodasnak megfeleléen Kondoros
onkormdnyzata szerezte be, szerzidte le és fizette ki. Ezen tételek el6finanszirozasanak
segitésére elbleget fizettek a telepiilések, melynek visszautaldsa a zard elszamolasban torténik
meg.

Az igénybevett szolgaltatasok:

felmeriilt 6sszes ebbdl
szolgaltatas szerzédéses partner kotség elszamolhato
(Ft) (Ft)
nfszsk Blendiacs - VM-Architekt Kft 30 480 000 30 480 000
alapmunka
miiszaki ellendrzés -
potmunka/kiegészitd VM-Architekt Kft 4 445 000 4 445 000
munka
projekt menedzsment | E150 Magyar Onkormanyzati 20 655 500 20 655 500
Vagyon- és Adossagkezeld




Kft
projekt menedzsment nggfﬁgﬁ E\ft 6 930 000 6921 500
kifZhessersés Rz cs ITrzr;:' Ugyvedi 12 446 000 12 446 000
kozbeszerzés Imperial Tender Kft. 8 128 000 8 128 000
kommunikéci6 CSE‘?:]z“]’i;fflggf‘bai 20 180 300 20 180 300
konyvvizsgild Ad6 Real KR, 2 540 000 2540 000
105804800 105 796 300

A projekt keretén beliil az egyes 6nkorményzatok sajat maguk szerzédtek le a telepiilést érinté
tervezési és a kiviteli munkakra, mig a teljes projektet érinté szolgaltatisokra a Konzorciumi
vezetd szerz6dott le, igy ezen koltségek nala jelentkeztek, 6 szamolta el ezeket. Ennek €s a
projekt nyilvantartasaval kapcsolatos koltségek (el6)finanszirozasara a tagok a megkotitt és
t6bbszor médositott Konzorciumi megallapodasban kitelezettséget vallaltak.

A palyazé Konzorcium a projekt finanszirozasara 1.852.289.192 Ft tamogatast nyert el a
Nemzeti Fejlesztési Ugynokségtol, mint Tamogatotol, mely Osszeget késobb modositottak 2
149 758 267 Ft-ra. A beruhdzas koltségeinek sajat forras kiegészitéséhez az nkorméanyzatok
¢s jogi személyiségil tarsulasaik eurdpai uniés fejlesztési palyazatai sajat forras kiegészitése
2009. évi tamogatasanak rendjér6l szold 19/2009. (IV.8.) OM rendelet alapjan Gsszesen:
197.842.050 Ft sszegli NFM-6nerd tdmogatas, valamint 180.434.941 Ft BM-6nerd vissza
nem téritend6 tdmogatdst nyert (Azonosito: BMONAL-524-091001-04).

A Konzorcium vezetd elkiilonitett szamldjan 2016.03.18-4n rendelkezésre alld Osszeg
85.460.614 Ft, mely a lehivott és el nem szamolt BM Onerd alapbdl szarmazéd Osszeg
korrigalva a 2012.11.16-i pénzeszkoz atadassal (kozos koltségek eléfinanszirozasa), az el nem
szamolhat6 kozbeszerzési koltségekkel (elszamolhaté kereten tuli Kkiviteli szerzédés
modositasok kozzétételi koltsége), a 2014.04.29-i projekt mitkédési hozzajarulasokkal (a
konzorcium vezeténél felmeriil fénymasolasi, posta- és banki koltség).

Projekt
; % El nem mitkodési Ziro
w . | Pénzeszkoz g ; saw i 2 :
Telepiilés BM Gnerd itadis s?:amolhat’o. hozzajarula elszamo.las
maradviany (2012.11.16.) kozl?.esz?rem ] (tztrtomk-
koltség (2014.04.29. kovetel)
)
Békés 5700 461 1 092 493 43 284 94 617 6 655 053
Doboz 2 345 098 375 887 139 037 38 920 2 543 028
Geszt 1 634 508 284 378 2 725 27126 1 889 036
Gyomaendrod 8 522 502 1 569 047 149 334 141 454 9 800 761
Kondoros 2911 436 466 963 275109 48 324 3 054 966
Kotegyan 2 366 938 344 952 105 291 39 287 2567312
Kunégota 4 829 367 716 864 143 178 80 157 5322 896
Méhkerék 2724 011 369 407 72 105 45 215 2976 098
Mezoberény 9209 727 1870 017 184 262 152 857 10742 625
Okany 4136 047 673 486 6 894 68 660 4733 979
Pusztaf6ldvar 2 439 064 391 009 613 412 40 481 2176 180
Sarkad 6 604 571 969 788 213701 109 624 7251034




Sarkadkeresztur 1 541 050 306 585 2 569 25 574 1 819492
Szarvas 11 988 594 2 080 599 121 330 198 987 | 13 748 876
Totkomlos 7542712 1 156 609 181 483 125 188 8 392 650
Ujszalonta 1692 920 293 537 171 732 28 096 1 786 629
Osszesen: 76 189 006| 12961 621 2 425 446 1264 567| 85460614

A Tamogatasi Szerzodés kotelmeinek teljesiilése és az, hogy a megitélt DAOP tamogatas
99,71%-a, illetve az elszamolt Onerére a BM- és NFM onerék 100%-ban lehivisra
keriiltek, kizdrélag annak koszonhetd, hogy 2015. elején iij projektmenedzserek
keriiltek a projektbe. A kordbbi projektmenedzsment-szervezet munkaja soran nem teljesiilt
maradéktalanul  tobbek kozt a BM-Oneré lehivasa, ennek eredményeként a
Beliigyminisztérium a projekt végén, a teljes palyazati elszdmolds alapjan, 76.187.357 Ft BM-
onerd hatralékot a fent nevezett szerzddés alapjan rendelkezésre bocsatott bizonyos
dokumentumok és feltételek teljesitése esetén. Ezen elvarasokat teljesitve a BM fenti dsszeget
kifizette egy Osszegben a konzorcium vezetdje szaméra 2015 decemberében, az 0
projektmenedzsment kozbenjarasanak koszénhetéen. Ezen utolsé részlet kizarélag a
projektmenedzsment kitarté és lelkiismeretes munkéjanak koszonhetden keriilt atutalasra a
projekt fizikai zardsat kdvetéen. Emiatt a projektmenedzsment azzal a kéréssel fordult a
konzorcium vezetéhoz és a Konzorciumhoz, hogy a 2015. julius és 2016. aprilis kézott
végzett és végzendd munkdjukat az utols6 BM-nerds lehivas 10 %-4nak megfelelé 6sszeggel
ismerje el a konzorcium.

Ennek finanszirozasa a Projekt miikddési hozzajarulas 6sszegének fenti mértékii ndvelésével
torténhetne alabbi tablazat szerint:

Projekt
Pénzeszkiz El nem h(l)l:zlalifi(:ifll-flsliis Zaro
Telepiilés BM iimj,r('i atadas sEémolhat’é PR elsz;imctlzis
maradviny | (2012.11.16. | kozbeszerés (tartozik-
) i koltség |, Sment kovetel)
kiegészitéssel
novelve
Békés 5700 461 1 092 493 43 284 664 663 | 6085007
Doboz 2 345098 375 887 139 037 273430 2308518
Geszt 1 634 508 284 378 2725 190 577| 1725585
Gyomaendrod 8522502 1 569 047 149 334 993 704 | 8948 511
Kondoros 2911 436 466 963 275 109 339468 | 2 763 822
Kotegyan 2 366 938 344 952 105 291 275981 | 2330618
Kunagota 4 829 367 716 864 143 178 563 094 | 4839959
Méhkerék 2724011 369 407 72 105 317616 | 2703 697
Mezoberény 9209 727 1870017 184 262 1073 830| 9821653
Okany 4136 047 673 486 6 894 482 265| 4320374
Pusztatoldvar 2439 064 391 009 613412 284 387| 1932274
Sarkad 6 604 571 969 788 213 701 770 081| 6590 577
Sarkadkeresztur 1 541 050 306 585 2 569 179 679| 1665 387
Szarvas 11 988 594 2 080 599 121 330 1397846 | 12 550017
Totkomlos 7542 712 1 156 609 181 483 879459 | 7638378
Ujszalonta 1 692 920 293 537 171 732 197388 | 1617337
77 841
Osszesen: 76 189 006 | 12 961 621 2 425 446 8 883 468 713
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A projekt jelenlegi fazisanak lezarasa érdekében déntést kell hozni alabbi témakban:

- a Konzorciumi tagok kérelmezik-e az Iranyité Hatdsagtol a folyamatban 1évé vizjogi
lizemeltetési engedélyezési eljarasok lezarasatol fliggetlen pénziigyi zarast és
fenntartasi id6szak lehetdségét,

- a Konzorciumi tagok dontenek, hogy a projektet zaré projektmenedzserek munkajanak
ellentételezésére a projekt mitkodési hozzajarulas 6sszege a BM-6ner6 utolsé lehivott
részlet 10%-nak megfeleld osszeggel novelésre keriiljon-e,

- aKonzorciumi tagok elfogadjak-e a zard beszamolot.

A dontések tartalmatol fiiggden a fentieknek megfeleléen a tablazatokban lathaté osszegek
illetik az egyes &nkormanyzatokat, mely biztositja, hogy a kezdeti kiindulasi allapothoz
(palyazathoz adott pénziigyi kotelezettségvallalas) képest jelentésen kisebb onerdvel zarjak a
projektet.

A fenti Osszegek atutaldsa és az Onkorményzatok egymas kozotti elszamoldsa a zard
konzorciumi ilésen sziileté, a zaré beszamolot elfogadd dontést, illetve a 16 telepiilés
képviseld-testiilet altal elfogadd hatarozatokat kévetden lehetséges.

A fentiek és a 2016. dprilis 6-in tartott konzorciumi iilésen kialakult tébbségi allaspont
alapjin javasolom a képviselo-testiiletnek, hogy a B. hatdrozati javaslatot fogadja el.

A. Hatdrozati javaslat:

Mez6berény Véros Onkormanyzat Képviselo-testiilete a ,,Belvizrendezés az élhetébb
telepiilésekért, komplex belvizrendezési program megvalésitasa a belteriileten és a
csatlakozé tarsulati csatornan I. iitem” elnevezésii, DAOP-5.2.1/D-2008-0002 szimon
nyilvintartott projekt ziré-beszimoléjit elfogadja eldterjesztésben foglaltakkal
dsszhangban, az aldbbiak szerint:

Teljes elszamolt 6sszkoltség: 2 521 846 664 100%
DAOP tamogatas: 2 143 569 673 85%
NFM o6ner6 tamogatas: 197 842 050 8%
BM onerd tAmogatas: 180 434 941 7%

Mez6berény Varos Onkorményzatéanak kételezettsége:
- Dokumentum-meg0rzési kételezettség 2021.12.31-ig,
- Fenntartasi és tizemeltetési kotelezettség a projekt pénziigyi zarasatol 15 évig,
- Esetleges tovabbi ellenérzések soran tiirési és egyiittmikodési kitelezettség,
- Fenntartasi jelentések benytjtasa évente a projekt pénziigyi zarasatol 15 évig.

Mezoberény Véros Onkormanyzat Képviselé-testiilete egyetért a konzorcium vezetd
elkiilonitett szamldjan 2016. 03.18-4n rendelkezésre allo, 85.460.614,-Ft 6sszeg alabbiak
szerinti tagok részére torténd felosztassal:

Projekt
" - El nem miikddési Zaré
w . | Pénzeszkoz " ; 5 s . .
e BM o6neré . szamolhaté | hozzajarula | elszamolas
Telepiilés . atadas L i s :
maradvany (2012.11.16.) kozbeszerési s (tartozik-
it koltség (2014.04.29. | kovetel)
)
Békés 5700 461 1 092 493 43 284 94 617 6 655 053
Doboz 2 345 098 375 887 139 037 38 920 2 543 028




Geszt 1634 508 284 378 2725 27 126 1 889 036
Gyomaendrod 8 522 502 1 569 047 149 334 141 454 9 800 761
Kondoros 2911 436 466 963 275 109 48 324 3 054 966
Kotegyan 2 366 938 344 952 105 291 39 287 2 567 312
Kunagota 4 829 367 716 864 143 178 80 157 5322 896
M¢éhkerék 2724011 369 407 72 105 45215 2976 098
Mezoberény 9209 727 1 870 017 184 262 152 857 10 742 625
Okany 4 136 047 673 486 6 894 68 660 4733 979
Pusztafoldvar 2 439 064 391 009 613 412 40 481 2176 180
Sarkad 6 604 571 969 788 213 701 109 624 7251034
Sarkadkeresztur 1 541 050 306 585 2 569 25574 1819492
Szarvas 11 988 594 2 080 599 121 330 198 987| 13 748 876
Toétkomlos 7542 712 1156 609 181 483 125 188 8 392 650
Ujszalonta 1 692 920 293 537 171 732 28 096 1 786 629
Osszesen: 76 189 006 | 12 961 621 2 425 446 1264 567| 85460614

Fenti dsszegek atutalasarél Kondoros Varos Onkorményzata — mint konzorcium vezetd —
gondoskodjon valamennyi tagtelepiilés zar6 beszamolot elfogadd dontés, Konzorcium vezetd
részére torténd megkiildését kvetd 8 napon beliil.
Hatérid6: 2016. jinius 30 .
Felelos: Siklosi Istvan polgarmester

Ribarszki Péter Kondoros varos polgarmestere, mint konzorcium vezetd

B. Hatdrozati javaslat:

Mezdberény Varos Onkormanyzat Képviselo-testiilete a ,Belvizrendezés az élhetébb
telepiilésekért, komplex belvizrendezési program megvalodsitisa a belteriileten és a
csatlakozé tiarsulati csatornan I. iitem” elnevezésii, DAOP-5.2.1/D-2008-0002 szimon
nyilvintartott projekt ziré-beszamoléjat elfogadja eloterjesztésben foglaltakkal
Osszhangban, az alibbiak szerint:

Teljes elszdmolt Gsszkoltség: 2 521 846 664 100%
DAOP tdmogatas: 2143 569 673 85%
NFM 6nerd tdmogatas: 197 842 050 8%
BM 6ner6 tamogatas: 180 434 941 7%

Mezéberény Varos Onkorményzat kételezettsége:
- Dokumentum-megoérzési kotelezettség 2021.12.31-ig,
- Fenntartasi és lizemeltetési kotelezettség a projekt pénziigyi zarasatol 15 évig,
- Esetleges tovabbi ellenorzések soran tiirési és egylittmiikdési kitelezettség,
- Fenntartasi jelentések benytijtasa évente a projekt pénziigyi zarasatol 15.

Mezbéberény Varos Onkormanyzat Képviselo-testiilete egyetért a konzorcium vezetd
elkiilonitett szdmlajan 2016. 03. 18-an rendelkezésre allo, 85.460.614,-Ft 6sszeg alabbiak
szerinti projektmenedzser és a tagok részére torténé felosztassal:

A projektet zar6 projektmenedzserek munkdjanak ellentételezésére a projekt mikodési
hozzajarulas Osszege a BM-6neré utolsd lehivott részlet 5%-nak megfeleld osszeggel
novekedjen, melyre konzorcium vezet6 szerzodést kot.

BM iner6 | Pénzeszkoz El nem Projekt Ziré

Telepiilés ; T : ’ AT e
P maradvany atadas szamolhaté miikodési elszimolas




(2012.11.16. | kozbeszerés | hozzdjarulas (tartozik-
) i koltség | projektmenedz | kivetel)
s-ment
kiegészitéssel
nivelve
Békeés 5700 461 1 092 493 43 284 332332 6 749 670
Doboz 2 345098 375 887 139 037 136 715 2443 233
Geszt 1 634 508 284 378 2725 95 289 1 820 874
Gyomaendréd 8522 502 1 569 047 149 334 496 852 9445 363
Kondoros 2911 436 466 963 275109 169 734 2933 556
Kotegyan 2 366 938 344 952 105 291 137 991 2 468 609
Kunégota 4 829 367 716 864 143 178 281 547 5121 506
Meéhkerék 2724011 369 407 72 105 158 808 2 862 505
MezGberény 9209 727 1870017 184 262 536 915 10357 568
Okany 4136 047 673 486 6 894 241 135 4 561 509
Pusztaf6ldvar 2439 064 391 009 613 412 142 194 2 074 468
Sarkad 6 604 571 969 788 213 701 385 041 6975618
Sarkadkeresztir 1 541 050 306 585 2 569 89 500 1 754 887
Szarvas 11 988 594 2 080 599 121 330 698 923 | 13248 940
Totkomlos 7542712 1 156 609 181 483 439 730 8078 108
Ujszalonta 1 692 920 25 171 732 98 694 1716 031
Osszesen: 76 189 006| 12961 621 2 425 446 4416 734 82258 447

Fenti Osszegek atutalasarél Kondoros Véros Onkormanyzata — mint konzorcium vezetd —
gondoskodjon valamennyi tagtelepiilés zar6 beszamolét elfogadé dontés, Konzorcium vezetd
részére torténd megkiildését kvetd 8 napon beliil.
A Képvisel6-testiilet kérelmezi az Irdnyité Hatosagtol a folyamatban 1év6 vizjogi iizemeltetési
engedélyezési eljarasok lezarasatol fiiggetlen pénziigyi zarast és fenntartasi iddszak
megkezdésének lehetségét.
Hatérido: 2016. junius 30 .
Felelds: Siklosi Istvan polgarmester
Ribérszki Péter Kondoros varos polgarmestere, mint konzorcium vezetd

Mezo6berény, 2016. junius 15.
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Siklési Istvan
polgérmester




